

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor de canalizare în satul Baccealia, raionul Căușeni (ETAPA I)

Nr.	Denumire lucrarilor	Luna						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizare de santier							
2	Retele de canalizare							
3	Reabilitarea suprafețelor deteriorate							
9	Alte lucrari adiacente							

SRL „Izodromgaz” se angajează să indeplinească lucrări de construcție în cadrul proiectului

Construcția rețelelor de canalizare în satul Baccealia, raionul Căușeni (ETAPA I),
conform necesităților Primăria Baccealia , în 7 luni calendaristice

Nume: Mescu A.N

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “Izodromgaz”