

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Replanificarea etajului I, Blocul Chirurgical Nr.1, camera de garda, a (clădirii) existente cu suprafața de 386,8 m² (etapa I cu suprafața 173 m²) la IMSP SR Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Replanificarea etajului I, Blocul Chirurgical Nr.1, camera de garda, a (clădirii) existente cu suprafața de 386,8 m ² (etapa I cu suprafața 173 m ²) la IMSP SR Cimișlia												

Termen de executare maxim 3 luni.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL