

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de asfaltare a strazilor locale din s.Miclești, r.Criuleni
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | |
|---------------|--|----------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | 3 zile | | |
| | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | 3 zile | | |
| | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | 2 zile | | |
| | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BA 11.2) K=1.5=1.500 | 2 zile | | |
| TOTAL: | | 10 zile | | |

Data completării: 23.05.2024

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL