

Graficul de executare a lucrărilor

Reabilitarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Florilor, mun. Chișinău, sect. Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la str. Studenților până la bd. Renașterii Naționale)

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (120 zile)							
		zile							
		1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120
1	Lucări de demolare								
2	Montare pavaj								
3	Montare Borduri								
4	Instalare banci si urne								
5	Lucrari de terasement pentru iluminare								
6	Lucrari de montare piloni pentru iluminare								

Ofertant

Nume: Cebotarenco Igor

Functia: Director General

Denumirea firmei: "5AQ INVEST" SRL