



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Ferapontievca

«Ремонт водопроводных сетей с.Ферапонтьевка»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	15 zile	15 zile
1. Организационно-подготовительные работы		
2. Резка старых фланцевых соединений		
3. Земляные работы		
4. Установка труб		
5. Установка бетонных колец и бетонных плит под кольца		
6. Процесс сдачи объекта заказчику		

Ofertant

(semnătura autorizată)

