

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparare a drumului L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița(BocanceaSchit) (selectiv)
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de șantier	2023			
		I	II	III	IV
		Lucrări de reparare a drumului L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița(BocanceaSchit) (selectiv)			
1	Lucrari de pregatire a santierului				
2	Sacrificarea usuoara a impietruirii				
3	Amenajarea stratului de piatra sparta				
4	Amorsarea suprefetelor straturilor de baza				
5	Amenajrea stratului de beton asfaltic				
6	Consolidarea acostamentelor				

Termen de executare: 1 luna

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.