

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea trotuarelor șoselei Hîncești, tronsonul de la str. V. Alecsandri până la str. Lech Kaczynski și str. Sprîncenoaia pe ambele părți (Etapa II)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		6 luni calendaristice					
		I-a	II-a	III-a	IV-a	V-a	VI-a
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Reabilitarea trotuarelor șoselei Hîncești, tronsonul de la str. V. Alecsandri până la str. Lech Kaczynski și str. Sprîncenoaia pe ambele părți (Etapa II)	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data 30 / martie / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)