



Republica Moldova, UTAGagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Graficul de executarea a lucrarilor F3.3

Liceul teoretic N. Tretiacov

«Возведение хоз.постройки под складское помещение Т.Л. им. Н. Третьякова»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021		
	15 zile	15 zile	15 zile
1.Организационно-подготовительные работы			
2.Земляные работы			
3.Устройство монолитного фундамента			
4.Устройство стен и монолитного пояса			
5.Устройство кровли из металлочерепицы			
6.Устройство потолков			
7.Устройство ворот			
8.Устройство полов			
9.Устройство отмостки			
10.Внутренняя отделка стен			
11. Наружная отделка			
12.Процесс сдачи объекта заказчику			