

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea străzilor din sat Giurgiulesti, **(str. Plotnicov) raionul Cahul**

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>Anul 2024</u>			<u>...</u>	<u>Anul (n)</u>
		<u>Luna</u>				
		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>...</u>	<u>n</u>
	<u>Organizare de șantier</u>	<u>Iulie</u>	<u>August</u>			
<u>1.</u>	Reabilitarea străzilor din sat Giurgiulesti, raionul Cahul (str. Plotnicov)					

Data comletarii: 30.06.2024

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcțiaîncadrulîntreprinderii: Administrator

Denumireaîntreprinderii: SRL”CONSTDRUM”