

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR

Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Podgorenilor și str. A.Marinescu din or Durlăști

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Valoarea lucrărilor, fără TVA	2023																																			
			Luna																																			
	Organizare de șantier		Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie							
1	Str. Marinescu (PC 0+00.00 - PC 07+60.00)	5,542,291.20																																				
1.1	Lucrari de terasament																																					
1.2	Demolarea imbracamintei rutiere																																					
1.3	Amenajarea imbracamintei rutiere																																					
1.4	Accese laterale																																					
1.5	Ajustarea capacelor la fintini																																					
1.6	Montarea bordurei																																					
1.7	Construcția trotuarului																																					
1.8	Lucrari pentru siguranța circulației rutiere																																					
2	str. Podgorenilor (PC 0+00 - PC 11+20.16)	6,738,872.22																																				
2.1	Lucrari de terasament																																					
2.2	Demolarea imbracamintei rutiere																																					
2.3	Amenajarea imbracamintei rutiere																																					
2.4	Drumuri laterale																																					
2.5	Ajustarea capacelor la fintini																																					
2.6	Montarea bordurei																																					
2.7	Lucrari pentru siguranța circulației rutiere																																					
	Total	12,281,163.42																																				

Semnăt: _____
Nume: Sirbu Marius
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL