

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Hîncești, Nisporeni, Ialoveni, Strășeni.

(denumirea lucrarilor)

| Nr.<br>d/o | Task description                 | 2023    |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
|------------|----------------------------------|---------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
|            |                                  | aprilie |   |   |   | mai |   |   |   | iunie |   |   |   | iulie |   |   |   | august |   |   |   | septembrie |   |   |   | octombrie |   |   |   |
|            |                                  | 1       | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |
| 1.         | Lucrari conform caiet de sarcini |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |

Semnatura \_\_\_\_\_

Nume: Cozari Ana

Data 27 aprilie 2023