

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Amenajarea partiala a strazii Stefan cel Mare prin constructia trotuarului cu pavare in s. Hijdieni, r-nul Glodeni”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
		08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier, ex lucr.					
2.	Amenajarea partiala a strazii Stefan cel Mare prin constructia trotuarului cu pavare in s. Hijdieni, r-nul Glodeni	Pina la 90 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA