

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Modernizarea infrastructurii rutiere locale pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Strășeni, cu accese funcționale către Grădinița nr. 2 „Mugurel” din zonele adiacente și cartierele învecinate”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul																			
		luna																			
		1				2				3				4				5			
	Organizare de șantier																				
1	Reparatia capitală a străzii Vasile Alecsandri din or. Strășeni, cu amenajarea parcărilor în preajma Grădiniței de copii nr.2, cu lungimea de 0.520 km																				
2	cartier str. Vasile Alecsandri																				
3	cartier str. Veronica Micle																				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL