

**FORMULARUL F 3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

***Lucrări de amenajarea teritoriului a IP Școala primară nr. 101 com. Băcioi***

| Nr. D. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2020 |   |   |   |
|--------|---------------------------------------|-----------|---|---|---|
|        |                                       | saptamini |   |   |   |
|        |                                       |           |   |   |   |
|        |                                       | 1         | 2 | 3 | 4 |
|        |                                       |           |   |   |   |
|        | Lucrari de terasament                 |           |   |   |   |
|        | Instalarea bordurilor                 |           |   |   |   |
|        | Amenajarea stratului de fundatie      |           |   |   |   |
|        | Pavarea suprafetelor                  |           |   |   |   |
|        |                                       |           |   |   |   |

Durata de executie - pina la 30 zile

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "VERILARPROIECT"





