

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Directia Cultura a Primariei mun.Chisinau, Lucrări de montare a constructiilor
din PVC la BM BP Hasdeu filiala Codru**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	...	Anul (n)
		Zile		
		3		
1.	Organizare de șantier,livrarea si demonțarea geamurilor existente.	1-zile		
2.	<u>Pregătirea</u> <u>Construcțiilor precum și</u> <u>instalarea lor</u>	1-3 zile		
3.				

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL