

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea circulației rutiere din str. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Sf. Dumitru din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024			
		I	II	III	IV
		Organizare de șantier			
1	Lucrări de trasare și definitivare				
2	str. Ștefan cel Mare și Sfânt PC 0+00-PC 1+51				
3	str. Sfintul Dumitru, PC0+00 - PC1+60				
4	Amenajarea sensului giratoriu				

Termen de execuție: 4 luni

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.