

**Graficul de executare a lucrărilor cadastrale în satul Ciobalaccia, raionul Cantemir**

Raionul/ Localitatea	Tipul bunurilor imobile	Volumul (bunuri imobile / localitate)	Termenul de predarea a lucrărilor pe etape									
			III_19	IV_19	V_19	VI_19	VII_19	VIII_19	IX_19	X_19	XI_19	
raionul Cantemir, satul Ciobalaccia	teren în intravilan	1124										
	teren în extravilan	772										
	întocmirea bazei geodezice, inclusiv verificarea calității lucrărilor executate						300	300	524	772		
	Elaborarea planului geometric în intravilanul localității						300	300	524			
	Elaborarea planului geometric în extravilanul localității										300	472
	Colectarea datelor despre titularii de drepturi						300	300	524	300	472	
	Perfectarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri						300	300	524	300	472	
	Întocmirea extraselor din Registrul de evidența a gospodăriilor						300	300	524			
	Stabilirea hotarelor intravilanului localității									1		
	Predarea materialelor cadastrale pentru verificarea și recepția la OCT						300	300	524	300	472	
	Predarea materialelor privind stabilirea hotarelor localității pentru verificarea și recepția la ASP									1		

Administrator  
SC „IMOBIL STAR” SRL  
L.Ș.



Mihail Veverița