

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului																																				
		LUNA			LUNA			LUNA			LUNA			LUNA			LUNA			LUNA			LUNA			LUNA			LUNA			LUNA					
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11					
1	Organizare santier																																				
2	Constructii din beton armat (17/23-CBA)																																				
3	Solutii Arhitecturale (17/23-SA)																																				
4	Rețele de apa si canalizare (17/23-RAC)																																				
5	Incalzire, ventilare, conditionare (17/23-1-IVC)																																				
6	Semnalizare de incendiu si paza (17/23-SIP)																																				
7	Rețele de curenti slabi																																				
8	Rețele electrice interioare																																				
9	1Alimentarea cu energie electrica. Substatii (17/23AEES)																																				
10	Centrala fotovoltaica (17/23-PF)																																				
11	Rețele exterioare de apa si canalizare (17/23-REAC)																																				
12	Amenajare teritoriu (17/23-PG)																																				
13	Organizarea lucrilor de construc.ii (17/23-OLC)																																				
14	Mobilier, utilaj																																				

Data completării: **13.06.2025** / Nume: **Golban Teodor** / Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **Golban Trade SRL**