

Anexa nr.10 la Documentația standard nr.21566281
 din "13" februarie 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a edificiului nr.28 (cazarmă) la interior și la exterior, din cadrul Regimentului de Stat Major, mun. Chișinău

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		120 zile lucrătoare							
		1-5	6-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-110	111-120
1	Mobilizarea echipelor								
2	Achiziționarea materialelor Demontari								
3	Reparatii/finisari interioare Grupuri sanitare Lucrari generale Lucrari de reparatie (constructive) Casa scarii nr1								
4	Casa scarii nr2 Montarea retelelor ingineresti Reatea de ventilatie Sistem alimentare cu apa calda								
5	Balustrada interioara (B-1) Balustrada interioara (B-2) Mobilier sanitar Sistem de incalzire - radiatoare								

6	Lucrari exterioare Fatada Soclu								
7	Amenajare teritoriu								
8	Verificarea sistemului Remedieri minore								
9	Darea în exploatare								

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L Standard Byte.