

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
De amenajarea a teritoriului prin pavare, în perimetrul Liceului Teoretic
Gaudeamus și Liceul Teoretic Dacia din sectorul Ciocana, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1-2 zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren cat.III	2-3 zile				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala , executat cu impanare fara innoire	3-4 zile				
4.	Obiect 03 Categoría de lucrări: Pavaje executate din placi de trotuare din beton. Prefabricate cu grosimea de 100 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	4-5 zile				

Semnat:

Nume: Nistor Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL„HIDROTOP”