

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Achiziționarea lucrărilor de construcție pentru acoperișul paraclisului amplasat pe teritoriul satului Ghidighici**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumireaobiectului	Anul 2025						...					
		Luna											
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18
1.	Organizare de șantier	±											
	Montarea carcasei metalice	±	±	±									
	Construcția carcasei din lemn+tabla faltuita	±	±	±									
	Construcția și montarea cuole	±	±	±	±								
2.	Montarea Jgheab-burlan		±	±	±								
	Montarea streșină			±	±	±							
	Finisări					±							

Data:25.04.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL