

CONSTATFORJ SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparatie a sediului Inspectoratului de Politie Sîngerei. Consolidarea fundatie, pereu.

Nr.	Denumirea lucrării	Luna,anul						
		01-15,09.2022		15-30,10.2022		01-15,11.2022		
1	Pregătirea obiectului pentru lucrări	---						
2	Fundatie		-----	-----	-----	--		
3	Pereu		-----	-----	-----	-----	--	

Directorul CONSTATFORJ SRL:Constantin Hadîrcă