

Formularul 3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRARILOR**Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Gauzeni, r-nul Soldanest**

| Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Ani, din data primirii ordinului de începere a lucrărilor | | |
|---|---|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Platforma D. Stația de epurare. Rețele electrice externe (марка АЕЕС-Д) | | X | |
| Platforma D. Stația de epurare. Diesel generator mobil 30 кВА (марка АЕЕС-Д) | | | X |
| Rețele exterioara de canalizare | | X | X |
| Stația de epurare a apei uzate. Soluții tehnologice | | X | X |
| Stația de epurare. ТН. Utilaj | | | X |
| Platforma D. Stația de epurare a apelor uzate. Plan general | | | X |
| Stația de epurare. Rezistentă | | X | X |
| Platforma B. Stația de pompare. Rețele electrice externe (марка REAE-B) | X | X | |
| Stație de pompare și ciorinare Incalzire și ventilare | | X | |
| Rețea exterioara de alimentare cu apă | X | X | X |
| Platforma B. Stația de pompare și clorinare. Plan general | | | X |
| Stația de pompare și clorinare. Rezistentă | X | X | |
| Platforma C. Turn de apă H=15m, V=50m³. Plan general | | | X |
| Turn de apă V=50m³, H=15m. Camin de distribuție | X | | |
| Platforma B. Stația de pompare și clorinare. Soluții tehnologice | | X | |
| Platforma B. Stația de pompare și clorinare. Utilaj | | X | |

Data completării: 11.11.2020

Semnat:

Nume/prenume: Ion Minascurtă

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fedion-Com”

