

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Construirea statiei regionale de pompare a apelor a apelor menajere - Tohatin, Budesti, Cruzesti in baza proiectului "Rețele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala"

	Denumirea obiectului	anul 2020					anul 2021									Total mii lei
		luna														
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Pichetate traseu. Rețele exterioare de canalizare menajera gravitationala.	13,680													13,680	
2	Pichetate traseu. Rețele exterioare de canalizare menajera gravitationala de la C1-82 pina la Cexistent	3,831													3,831	
3	Pichetate traseu. Rețele exterioare de canalizare sub presiune	11,609													11,609	
4	Rețele exterioare de canalizare menajera gravitationala.	300,000	600,000	600,000	600,000	650,000	650,000	544,820							3.944,820	
5	Rețele exterioare de canalizare sub presiune						150,000	300,000	700,000	800,000	900,000	900,000	900,000	900,000	5.550,000	
6	Rețele exterioare de canalizare menajera. De la C1-82 pana la C existent "Acvaproiect" (REC22,23,24)	250,000	250,000	257,050											757,050	
7	Drenaj				42,888										42,888	
8	Lucrari de constructii. Statia de pompare SPR-1												300,000	300,000	600,000	
	COSTUL, mii lei	579,120	850,000	857,050	642,888	650,000	800,000	844,820	700,000	800,000	900,000	900,000	1.200,000	1.200,000	10.923,878	
	Denumirea obiectului	anul 2021					anul 2022									Total mii lei
		luna														
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9	Rețele exterioare de canalizare sub presiune	800,000	800,000	600,000	500,000	300,000	400,000	700,000	800,000	800,000	700,000	700,000	680,343		7.780,343	
10	Rețele de apa si canalizare intravilan								150,000	117,921					267,921	
11	Lucrari de constructii. Statia de pompare SPR-1	400,000	300,048												700,048	
12	Statia de pompare SPR-2. Lucrari de constructii generale	100,000	316,158												416,158	
13	Alimentarea cu energie electrica ВЛ-10kV			100,000	250,000	250,000	290,000	266,121							1.156,121	
14	Alimentarea cu energie electrica КЛ- 0,4KB			41,052											41,052	
15	Generator Perkins										582,950				582,950	
16	Монтаж и оборудование КТП-630/10/0,4							180,000	180,000	171,645					531,645	
17	Utilaj si tevi. Statia de pompare canalizatiei SPR-1				70,472										70,472	
18	Ventilatie statie de pompare SPR-1			130,000	130,000	68,540									328,540	
19	Automatizarea AAC (Statie de pompare SPR-1)									300,000	284,997				584,997	
20	Alimentarea cu energie electrica. (statie de pompare SPR-1)							210,000	201,100						411,100	

21	Canalizare manajera C1. Statia de pompare canalizatiei SPR-2					22,590									22,590
22	Incalzirea .Statia de pompare SPR-2					23,914									23,914
23	Utilaj si tevi. Statia de pompare canalizatiei SPR-2			100,000	125,826	100,000									325,826
24	Ventilatie statie de pompare SPR-2			100,000	100,000	77,464									277,464
25	Automatizarea AAC (Statie de pompare SPR-2)										200,000	250,000	137,311		587,311
26	Utilaj si mijloace de automatizare(Statie de pompare SPR-2)										23,091				23,091
27	Alimentarea cu energie electrica. (statie de pompare SPR-2)						150,000	88,827							238,827
28	Costul utilajului .Statie de pomparea canalizatiei SPR-2													1.944,000	1.944,000
29	Costul utilajului. Statia de pompare canalizatiei SPR-1													1.944,000	1.944,000
30	Sistematizarea si amenajarea teritoriului												140,000	164,913	304,913
	COSTUL, mii lei	500,000	616,206	471,052	676,298	542,508	440,000	744,948	531,100	589,566	1.091,038	250,000	277,311	4.052,913	18.563,283

Semnat: _____

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A. "Feraru-S"