

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Obiectul „Reabilitarea unui sector de drum, construcția trotuarului și  
 parcărilor din str. Trandafirilor perimetrul sf. Maria - Unirii”**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2024		
		VI	VII	Luna			
	<b>1. Lucrari pregatitoare</b>	<b>X</b>					
	<b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>	<b>X</b>					
	<b>1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale</b>	<b>X</b>					
	<b>1.3. Demolarea bordurei existente</b>	<b>X</b>					
	<b>1.4. Demolarea indicatoarelor rutiere existente</b>	<b>X</b>					
	<b>1.5. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>	<b>X</b>					
	<b>1.6. Amenajarea zidului de sprijin</b>	<b>X</b>					
	<b>2. Lucrari de terasamente</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
	<b>3. Lucrari de consolidare</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
	<b>3.1. Consolidarea zonelor verzi cu insamintare manuala</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
	<b>4. Amenajarea sistemului rutier</b>		<b>X</b>				
	<b>5. Amenajarea drumurilor laterale</b>		<b>X</b>				

5.1. Amenajarea drumurilor laterale		X				
5.1.1. Tip I (42,7 m2)		X				
5.1.2. Tip II (32 m2)		X				
5.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto		X				
5.3. Amenajarea trotuarului proiectat		X				
6. Instalatii de semnalizare rutiera		X				
6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere		X				
6.2. Amenajarea marcajului rutier		X				

**Notă.**

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **23.05.2024**.

Semnat: **ELECTRONIC**