

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația capitală a sectorului de drum din str. Constantin Balaur din s.Vorniceni, r-nul Strășeni,
cu lungimea de 0,50 km.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025				
		01	02	03	04	05
1	Organizare de șantier/luni					
1	Lucrări de organizare a șantierului					
2	Lucrări de reparație capitală str.Costantin Balaur					

Termenul de execuție: **5 luni de zile**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”