

GRAFIC

Proiectarea rețelei de apeduct magistral in s.Mircesti-Boghenii Noi

№ crt	Lucrări și cheltuieli	h/om			I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX		
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.Retele exterioare de alimentare cu apa																															
1	Montarea utilajului	4	8	0,5																											
2	Lucrari terasamente	1316,23	8	165																											
3	Conducte si armaturi	1452,48	8	182																											
4	Camine	118,644	8	15																											
5	Platforma turnurilor de apa.	200,087	8	25																											
6	Turn de apa tip "Rojnovski" V=50 m3 H=12m. (2buc)	1619,91	8	202																											
7	Amenajarea teritoriului № 7-1-1	698,734	8	87																											

SRL "
Strength

Administ
ator Ocul.O