

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea terenului de fotbal pe terenul, cu nr. cadastral 5711205.660 din com. Baius, r. Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024-2025															
		Luna															
		Decembrie				Ianuarie				Februarie				Martie			
1	Organizare de șantier																
2	Amenajarea terenului de fotbal pe terenul, cu nr. cadastral 5711205.660 din com. Baius																

NOTĂ: În dependență de condițiile climaterice nefavorabile în perioada de iarnă, lucrările pot fi suspendate până la îmbunătățirea condițiilor climaterice favorabile executării lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**