

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun.Chișinău, or. Codru, str. Costiuieni, 3,
Lucrări de instalare a sistemului de semnalizare antiincendiu
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Graficul de executie (zile lucratoare)
1.	Organizare de șantier	1
2.	BLOC CURATIV Montarea Programarea si pornirea	13 1
TOTAL		15

Semnat: _____

Nume: Climenco Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Sef Serviciu

Denumirea întreprinderii: „Bitahon Company” SRL