

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Casa de Cultură din or. Rîșcani.

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                   | Anul  |       |    | ... | Anul (n) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-----|----------|
|            |                                                                               | Luna  |       |    |     |          |
|            |                                                                               | 06    | 07    | 08 | ... | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                         | 13    |       |    |     |          |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br><u>Demontarea și montarea<br/>tîmplăriei din PVC</u> | 15... | ...01 |    |     |          |
|            |                                                                               |       |       |    |     |          |
|            |                                                                               |       |       |    |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Bold Arcadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Fluxmester-V.A.”