

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Schimbarea ferestrelor la galerie
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	...	Anul (n)	
		Conform SIA''RSAP''			
		Conform graficului aprobat			
1.	Organizare de șantier , ,demonțarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	Conform graficului aprobat			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	Conform graficului aprobat			
3.	Lucrări de finisarea lucrărilor. conform caietului de sarcini.	Conform graficului aprobat			

Semnat: _____
Nume: Vitalie Malic
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Modeaon Impex SRL