

Srl Zagorlar  
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36  
e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.10  
la Documentația standard

**OFERTANT**  
**SRL "Zagorlar"**

**Primaria orașului Iargara**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Creșterea eficienței energetice a clădirii Casei de Cultură satului Cioc-Maidan prin reparația spațiului bibliotecii**

| Denumirea etapelor de construcție                              | 2026                    |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                | 20 iulie -<br>10 august | 10 august –<br>10 septembrie |
| 1. Organizarea șantierului de construcții:                     | Primii 3 zile           |                              |
| 2. Demontari montari usilor si ferestrelor                     |                         |                              |
| 3. Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |                         |                              |
| 4. Pardoseli din placi laminat                                 |                         |                              |
| 5. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul         |                         | Ultimii 3 zile               |

Semnat: 13.07.2026  
Nume: Dimitroglu N.D.  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL