

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de extindere a rețelei de epurare a satului Colonita, municipiul Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024-2025																																	
		Saptamina																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	Organizare de șantier																																		
2	Demolarea cladirii si edificiilor																																		
3	Statie de epurare.Lucrari de constructie .																																		
4	Retele de apeduct B1 din interiorul platformei .																																		
5	Retele de canalizare din interiorul Platformei.																																		
6	Statie de tartare biologica .Incalzire si ventilare .																																		
7	Statie de tartare biologica Biofix350																																		
8	Rezervoare de contact. Lucrari generale de constructii .																																		
9	Statia de dozare a hipohloritului in cladirea blocului de incaperi auxiliare .lucrari generale de constructii .																																		
10	Statie pentru dezinfectare .																																		
11	Statie pentru dezinfectare .Incalzire cu ventilare .																																		
12	Statie de epurare . Lucrari generale de constructie																																		
13	Camera mecanica de purificare a apei .Utilaj.																																		
14	Echipament electric de forta . Iluminat electric interior.																																		
15	Alimentarea cu energie electrica CL 0.4KV, L=0.058 km																																		
16	Echipament electric de forta .Iluminat electric interior .																																		
17	Echipament electric																																		

