


GRAFIC DE EXECUȚIE

Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

Denumirea lucrarilor	Luni		
	I luna	II luna	Zile calendaristice
Lucrari de reparatie			45
Total	45 zile Calendaristice		

Semnat:

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "NICA"