

Graficul de executie a serviciilor de proiectare: Servicii de elaborare a documentației de proiect ”Extinderea sistemului de canalizare din comuna Trușeni”

Nr.	Descriere activitate	Durata de execuție							
		Anul 2023							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Retele de canalizare								
2	Servicii de proiectare a stației de pompare (tehnologia, rezistența, alimentarea cu energie electrică, planul general)								
3	Conectări individuale la rețeaua de canalizare								
4	Servicii topogeodezice								
5	Servicii geologice								
6	Elaborarea devizului de cheltuieli (deviz general și devize locale)								
	Total termen de executie	8 luni							

Data completării: 19.05.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC”LUXGAZ” SRL

