

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a drumurilor locale în mun. Strășeni.

1) str. Ștefan cel Mare și Sfânt, cu lungimea de 0,270 km. Sect. Poliției;

2) str. V. Cupcea, (sect. M. Eminescu - bd. Păcii), cu lungimea de 0,725 km.;

3) str. B. P. Hajdeu (L=0,215 km) și st-la V. Cupcea (L=0,245km), cu lungimea totală de 0,460 km.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025							
		01	02	03	04	05	06	07	08
	Organizare de șantier/luni								
1	Lucrări de organizare a șantierului								
2	Sector "A"- Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, cu lungimea de 0,270 km. Sect. Poliției;								
3	str. V. Cupcea, (sect. M. Eminescu - bd. Păcii), cu lungimea de 0,725 km								
4	str. B. P. Hajdeu (L=0,215 km) și st-la V. Cupcea (L=0,245km), cu lungimea totală de 0,460 km.								

Termenul de execuție: **8 luni de zile**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”