

OFERTANT

SRL “Moncomtex”

Graficul de executarea a lucrarilor

„ Lucrari de constructie a blocului sanitar la postul vamal Vulcanesti”

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020			
	1 luna	2 luna	3luna	4luna
1. 1.Lucrări de organizare și pregătire	+			
2. Constructii. Bloc sanitar poz. Nr. 14 P.V. Vulcanesti	+			
3. Incalzire si ventilare	+			
4. Retele interioare de apeduct si canalizare	+	+		
5. Bloc sanitar N14. Lucrari electrotehnice p.v. Vulcanesti-Bolgrad		+	+	
6. Utilag tehnologic poz. nr,14 P.V. Vulcanesti			+	
7. Retele electrice B.I-0,22 κB		+		
8. Amenajarea teritoriului.Bloc sanitar N14 P.V.Vulcanesti				+
9. Forme mici. Poz. N14 P.V. Vulcanesti				+
10. 4.Procesul de livrare a obiectului către client				+

Ofertant

(semnătura autorizată)