

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Fete și Băieți în cadrul LT „Gaudeamus”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Fete și Băieți în cadrul LT „Gaudeamus”												

Termen de executare maxim 60 zile.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL