

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR LA OBIECTUL

Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor

Noi, comisia, în componența:

Conform Contractului de Antrepriză nr. 29 din 26 iunie 2020 încheiat între Consiliul Raional Călărași și „Trans Invest Group” SRL obiectul „Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor”, comisia formată în următoarea componență:

1. Ștefan Bolea, președintele raionului;
2. Veaceslav Stratan, șef Direcția Construcții;
3. Serghei Bejenari, specialist Direcția Construcții;
4. Alexandru Marian, specialist principal Direcția Construcții;
5. Popa Ion, administrator S.R.L. „Trans Invest Group”

Am constatat că: lucrările la obiectul „Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor”:

- a) au fost efectuate pe deplin și în termenii prevăzuți de contract.
- b) finanțarea lucrărilor a fost realizată în întregime și fără rețineri.
- c) costul final al lucrărilor a constituit 1 063 310,67 lei MD (inclusiv TVA 20 %).

Comisia de recepție obiectii asupra calității lucrărilor sau a finanțării nu are și, ca rezultat, propune:

- de recepționat lucrările efectuate în cadrul obiectului **Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor** pe deplin.

Membrii Comisiei:

Ștefan Bolea

Veaceslav Stratan

Serghei Bejenari

Alexandru Marian

Ion Popa

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file numerotate, cu un total de 1 filă, a fost încheiat astăzi
2020 la orele 11⁰⁰ în 3 exemplare.

TRANSMIS:

EXECUTANTUL:

„28” decembrie 2020

L.Ș.

(semnătura)

PRIMIT:

INVESTITORUL:

„28” decembrie 2020

L.Ș.

(semnătura)



ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr 9 din 28 decembrie 2020

În cadrul contractului **Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor** au fost efectuate următoarele volume:

în conformitate cu Procese – Verbale de recepție a lucrărilor executate:

1. PV din luna august 2020 – 46 802,54 lei;
2. PV din luna august 2020 – 93 450,92 lei;
3. PV din luna septembrie 2020 – 198 609,12 lei;
4. PV din luna noiembrie 2020 – 354 596,76 lei;
5. PV din luna decembrie 2020 – 244 386,26 lei;
6. PV din luna decembrie 2020 – 125 465,06 lei;

Recomandări:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

EXECUTANTUL:

„28” decembrie 2020

L.S. 
(semnătura)



INVESTITORUL:

„28” decembrie 2020

L.S. 
(semnătura)

