

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie si intretinere a unei portiuni de drum din s.Ciutulesti, r-n Floresti

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | |
|---------|--|-----------|--------|--------|
| | | Iunie | Iulie | August |
| 1. | Organizare de șantier | 1 zile | | |
| 2. | Lucrari de scarificare,nivelare | | 3zile | |
| 3. | Sapatura si transportarea | | 2zile | |
| 4. | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | | 5 zile | |
| 5. | Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta | | 4 zile | |

Semnat: _____ electronic _____

Nume: Cioclia Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Genius Comfort