

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrari de inlocuire a pardoselilor la Gradinita de copii din s.  
Visoca, raionul Soroca "**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Zile
		TOTAL: 30 zile
1.	DEMONTARI	4
2.	1. Reparatia pardoselilor	18
3.	1. Finisarea pardoselilor	8

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP