

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Către Primăria s. Buciumeni, rnul Ungheni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Obiectul:		Construcția sondei arteziene și a turnului de apă pentru aprovizionarea cu apă a s.Buciumeni și Florești																								
Nr	Nr deviz	Denumire capitol	Perioada de executare a lucrărilor, (luni)																							
			I	II	III	IV	V	VI																		
1		Pregătire de santier, mobilizare	x	x																						
2	1	Rețele exterioare de apeduct		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	2	Stăția de dezinfectarea apei							x	x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	
4	3	Turn de apă V=50m ³ , H=15m				x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	4	Forarea sondei arteziene					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
6	5	Rețele electrice externe																	x	x	x	x	x	x		
7	6	Amenajarea teritoriului												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8		Procesare la terminarea lucrărilor																		x	x	x	x	x	x	
9		Remediere neconformități																			x	x	x	x	x	

Data completării: 05.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat:

SRL "PLANTA"

(semnătura autorizată)