

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Retele exterioare de apeduct si canalizare, inclusiv statia de epurare a com.Bacioi (satele**  
**Bacioi, Braila, Strasteni, Frumusica)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului																
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Organizare de șantier																
	Rezervor N1, platforma B1	+															
	Lucrari de terasament																
	Lucrari de betonarea platformei		+														
	Instalarea rezervorului							+									
	Conducte si camine								+								
	Rezervor N2, platforma C1		+														
	Lucrari de terasament																
	Lucrari de betonarea platformei			+													
	Instalarea rezervorului								+								
	Conducte si camine									+							
	Rezervor N3, platforma D1			+													
	Lucrari de terasament																
	Lucrari de betonarea platformei				+												
	Instalarea rezervorului									+							
	Conducte si camine										+						
	Rezervor N4, platforma F1					+											
	Lucrari de terasament																
	Lucrari de betonarea platformei						+										
	Instalarea rezervorului											+					
	Conducte si camine												+				
	Rezervor N5, platforma I1						+										
	Lucrari de terasament																
	Lucrari de betonarea platformei							+									
	Instalarea rezervorului												+				
	Conducte si camine													+			

Semnat:

Nume: ION Polimaru

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator

Denumirea intreprinderii: ONE telecom SRL