

Graficul Calendaristic de execuție

„Achiziționarea de lucrări de construcția rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă în perimetrul strazilor B.Zavatin, nr.1-116; E.Stratan, nr.1-102; Mircești nr.30-54; Bisericii nr.6-37; Voluntarilor, nr.2-43, or. Durlști”

Termen: 20 luni

Activități	LUNA																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Trasarea si pichetarea in teren																				
str.B.Zavatin																				
str.E.Stratan																				
str.Mircești																				
str.Bisericii																				
str.Voluntarilor																				

Data completării 07.04.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)