

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația complexului sportiv din or. Vatra, mun. Chișinău,

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumir ea obiectului | Octombrie-Decembrie | | | | | |
|------------|---|---------------------|-----------|---------------|---|---|--|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | N | |
| 1. | Organizare de șantier | 1 zile | | | | | |
| 2. | Demolarea desfacerea | octom brie | | | | | |
| 3. | Tavane Pereti Pardoseala Timplari PVC Lucrari de consolidare | octom brie | noiembrie | decem brie | | | |
| 4. | Echipament electric si iluminat | | noiembrie | | | | |
| 5. | | | | | | | |

Semnat:

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Reniur-Cons”SRL