

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Amenajarea terenurilor de sport în cadrul Liceul Teoretic „Nicolai Nekrasov" din mun. Strasen (Lucrări de amenajare a gardului de protecție)"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Capitol 1 Gard de Protecție	20 zile	10 zile			

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 15.07.2026
Semnătura