

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația curentă a trotuarelor din str. Teilor (partea pară) din sectorul Botanica, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024				
		07	08	09	10	11
1	Organizare de șantier					
2	Reparația curentă a trotuarelor din str. Teilor (partea pară) din sectorul Botanica, mun. Chișinău					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai târziu de 01.11.2024

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL