









GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea unei porțiuni de drum strada Salcîmilor com. Stăuceni, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de șantier	2023	
		VI	VII
		Reabilitarea unei porțiuni de drum strada Salcîmilor com. Stăuceni, mun. Chișinău	
1	Lucrari de pregatire a santierului		
2	Lucrări de demolare		
3	Lucrări de terasament		
4	Montarea bordurei		
5	Montarea pavajului		
6	Străzi laterale		
7	Instalații de semnalizare rutieră		
8	Zona verde		

Termen de executare: 2 luni

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.