





**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reparația a două sectoare de drumuri publice locale, prin metoda reciclării la rece cu amenajarea statului de uzură, în raionul Ștefan Vodă**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		VI	VII	VIII	X	XI
	Organizare de șantier	Reparația a două sectoare de drumuri publice locale, prin metoda reciclării la rece cu amenajarea statului de uzură, în raionul Ștefan Vodă				
1	Lucrari de pregatire a santierului					
2	Lucrări de terasament					
3	Amenajarea stratului tratat din piatra spartă cu ciment					
4	Amenajarea betonul asfaltic					

Termen de executare: 5 luni

**Nota:** în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.