

GRAFICUL DE EXECUTIE

"Reutilizarea centralei termice la Instituția Publică Gimnaziul „Țigănești”, s. Țigănești, r-nul Strășeni”

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2026							
		1				2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizarea de șantier								
2	Demontări cazane, țevi și coș fum								
3	Lucrări de săpătură și fundații coș fum								
4	Cofraje, armare și betonare fundații la coș de fum								
5	Construcția și montarea coșului de fum								
6	Montare conducte și armături								
7	Montare cazan și echipamente								
8	Montare pompe, separator, vas expansiune								
9	Izolare conducte și vopsitorii								
10	Lucrări de reparații interioare								
11	Probe de presiune și punere în funcțiune								
12	Recepția la terminarea lucrărilor								

Durata "Reutilizarea centralei termice la Instituția Publică Gimnaziul „Țigănești”, s. Țigănești, r-nul Strășeni” - 60 zile

Semnat:

Nume: Maracuța Veronica

Funcția în cadrul firmei: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: SRL AM Sisteme